



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.
MATRIZ DE AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2025-2028.

Esta matriz expone el progreso de las iniciativas incluidas en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2025. Se detallan los avances de ejecución de cada proyecto, así como sus efectos en la administración municipal y en el mejoramiento de los servicios ofrecidos a la población. La administración de proyectos municipales constituye un elemento fundamental para la gestión pública local, garantizando la utilización eficaz de los recursos y el logro de los objetivos estratégicos establecidos, se ha realizado un seguimiento exhaustivo de cada iniciativa priorizada, se han determinado los niveles de ejecución alcanzados hasta la fecha, se ha evaluado el impacto generado tanto en la gestión interna como en la atención a la comunidad, se han identificado los hitos cumplidos y las áreas donde se puede optimizar el desempeño, el análisis realizado permite fortalecer los procesos de planificación y gestión institucional.

Gestión de Proyectos Competencia del Ayuntamiento 2025							
Eje 1 Institucional: Gobernanza y Transparencia.							
No.	Objetivo	Proyecto	Duración	Costo Estimado (\$RD)	Año de Ejecución	Nivel de Avance	Porcentaje de Ejecución
1	Regular y optimizar el proceso de recaudación de arbitrios	Formulación e implementación de un plan de recaudación de arbitrio en el municipio de san francisco de Macorís	1 año	-	2025	En proceso	50%
2	Mejorar los servicios municipales y garantizar servicios funerarios de calidad	Proveer servicios funerarios a la comunidad	2 años	-	2025-2026	En proceso	80%
3	Garantizar la transparencia, eficiencia y la	Rendición de cuentas de usos	2 años	-	2025-2028	En proceso	25%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.
MATRIZ DE AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2025-2028.

	rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos estatales, previniendo la corrupción, optimizando el uso de los fondos, asegurando el cumplimiento de las normativas fiscal y contable vigente, así como también satisfacer las necesidades de la población	de recursos del estado					
4	Garantizar que las adquisiciones del ayuntamiento de san francisco de macoras se realicen con integridad, eficiencia y equidad, prevenir prácticas corruptas, optimizar el uso de los recursos públicos,	Mantener procesos de compras transparente	-	-	2025-2028	En proceso	90%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.
MATRIZ DE AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2025-2028.

	promover la competencia entre proveedores y alinear las compras a los criterios de sostenibilidad						
5	Facilitar el acceso a información y servicios públicos, potenciar la participación ciudadana en la gestión local y optimizar los procesos administrativos municipales	Mejorar la página web municipal haciéndola interactiva	3 años	-	2025-2028	En proceso	90%
6	Garantizar que los ciudadanos puedan acceder de manera oportuna, sencilla y equitativa a toda la información pública generada o gestionada por la administración y asegurar el cumplimiento	Continuar brindando accesibilidad a los ciudadanos a la información publica	-	-	2025-2028	En proceso	90%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.
MATRIZ DE AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2025-2028.

	con las normativas vigentes sobre acceso a la información						
7	Garantizar que las autoridades y funcionarios municipales de alto nivel (alcalde, regidores/as, tesoreros/as y directores /as.), presenten sus declaraciones juradas de patrimonio, ingresos y gastos dentro de los plazos legales establecidos	Realizar las declaraciones juradas a tiempo (alcalde, regidores/as, tesoreros/as y directores/as	2 años	-	2025-2028	En proceso	50%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.
MATRIZ DE AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2025-2028.

Gestión de Proyectos Competencia del Ayuntamiento 2025							
Eje 2 Infraestructura, Servicios Básicos, Salud, Agua y Educación.							
No.	Objetivo	Proyecto	Duración	Costo Estimado (\$RD)	Año de Ejecución	Nivel de Avance	Porcentaje de Ejecución
1	Restaurar y mejorar la infraestructura de estos espacios públicos	Plan de rescate y remozamiento de todos los parques	1 años	-	2025-2026	En proceso	60%
2	Garantizar espacios seguros, accesibles y de calidad para la práctica física y el sano esparcimiento, contribuyendo al desarrollo integral de la comunidad	Remozamiento de canchas y play de la ciudad	2 años	-	2025-2026	En proceso	80%
3	Mejorar la seguridad y seguridad de los espacios peatonales, fortalecer la imagen urbana del centro de la ciudad, promover la movilidad sostenible y contribuir al desarrollo integral del área histórica y comercial	Plan de reparación y reconstrucción de aceras y contenes en el casco urbano	2 años	-	2025-2028	En proceso	90%
4	Mejorar la seguridad de los espacios peatonales, fortalecer la imagen urbana de los diferentes barrios de la ciudad, promover la movilidad sostenible y contribuir al desarrollo integral de los diversos sectores	Construcción aceras y contenes en diferentes barrios de la ciudad	2 años	-	2025-2026	En proceso	70%
5	Transformar la biblioteca en un espacio accesible, funcional y tecnológicamente actualizado, que incentive la educación continua, la cultura e inclusión digital para cumplir como centro comunitario de aprendizaje e innovación	Modernizar la biblioteca municipal	-	-	2025	Ejecutado	100%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.
MATRIZ DE AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2025-2028.

Gestión de Proyectos Competencia del Ayuntamiento 2025							
Eje 3 Economía Sostenible, Agroindustria y Emprendimiento.							
No.	Objetivo	Proyecto	Duración	Costo Estimado (\$RD)	Año de Ejecución	Nivel de Avance	Porcentaje de Ejecución
1	Asegurar que los estudiantes universitarios del municipio dispongan de transporte regular, oportunidades de pasantías y apoyos complementarios	Agenda municipal enfocada en las pymes	4 años	-	2025-2028	En proceso	25%
2	Modernizar el parque vehicular del transporte público mediante la entrega de autobuses modernos que garanticen seguridad y comodidad a los usuarios contribuyendo con la reducción de la huella de carbono y la mejora de la calidad del aire.	Modernización del parque vehicular del transporte publico	4 años	-	2025-2028	Sin iniciar	0%
3	Asegurar que los estudiantes universitarios del municipio dispongan de transporte regular, oportunidades de pasantías y apoyos complementarios.	Terminación de la circunvalación sur y construcción de la segunda etapa del tramo que conectara la avenida presidente don Antonio guzmán Fernández con la salida a tenares.	4 años	-	2025-2028	En proceso	75%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.
MATRIZ DE AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2025-2028.

Gestión de Proyectos Competencia del Ayuntamiento 2025							
Eje 4 Sostenibilidad y Medio Ambiente.							
No.	Objetivo	Proyecto	Duración	Costo Estimado (\$RD)	Año de Ejecución	Nivel de Avance	Porcentaje de Ejecución
1	Optimizar la fluidez del tránsito, reducir tapones, mejorar la seguridad vial, disminuir accidentes e incorporar tecnología para transformar la red vial en infraestructura inteligente, mejorando el tránsito vehicular	Instalación de sistema de semaforización inteligente con cámaras integradas	2 años	-	2025-2026	En proceso	25%
2	Mantener limpios y ordenados los espacios públicos ,prevenir la proliferación de enfermedades y plagas.	Crear brigadas de limpiezas especiales para áreas públicas	6 meses	-	2025	En proceso	95%
3	Mejorar los servicios municipales, la implementación eficiente de la gestión de residuos sólidos, asegurando un impacto positivo y sostenible en la calidad de vida de los ciudadanos	Ampliar frecuencia de limpieza	1 año	-	2025	En proceso	90%
4	Mejorar la seguridad y accesibilidad a las plazas y parques de la ciudad, reducir el consumo de energía convencional reduciendo los	Instalación de un sistema de iluminación con baterías solares en plazas y parques	3 años	-	2025-2028	En proceso	80%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.
MATRIZ DE AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2025-2028.

	costos de mantenimiento y contribuir a la mitigación del cambio climático.						
5	Fomentar una cultura de gestión sostenible de residuos, reducir la generación de basura, promover la separación, reutilización y reciclaje para prevenir la contaminación ambiental	Programa de sensibilización y educación ciudadana, sobre generación de residuos desde la fuente (familia, comercio, industrias), a través de las escuelas y medios de comunicación	2 años	-	2025-2028	En proceso	90%

Análisis de avance

Los proyectos en proceso de ejecución, actualmente se encuentran bajo la coordinación y supervisión de las autoridades competentes para garantizar su efectiva implementación.

Acciones de mejora

- Fortalecer la coordinación interinstitucional, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, para garantizar el éxito de las iniciativas o proyectos en curso.
- Monitorear y evaluar periódicamente el progreso de los proyectos, para establecer mecanismos de control y ajustes estratégicos que permitan mejorar la efectividad de la gestión municipal.

LIC. ANTONIO DÍAZ PAULINO.
ALCALDE MUNICIPAL.

